

Projektudviklingsmodel

Fundraising i Red Barnet Ungdom foregår i hht. Retningslinjer for fundraising

Projektudviklingsmodellen raffineres og udvikles løbende.

	Fase 1: Idéudvikling	Fase 2: Projektudvikling	Fase 3: Projektansøgning
Hvem bidrager?	Frivillige, lokalforeninger og/eller konsulenter	Sekretariat, evt. i tæt dialog med relevante frivilligrupper	Sekretariatet
Konkret gøres følgende	<p>Alle lokalforeninger og aktivitetsgrupper inviteres løbende til at pitche lokale ideer til national test og evt. skalering; opfordring til inddragelse af børn i målgruppen i idéudviklingsfasen</p> <p>Løbende ide-udvikling på sekretariatet indenfor rammer af bestyrelsesvedtaget FR strategi</p> <p>Modtagne ideerne sorteres af National chef, så de afstemmes med strategier og landsmødebeslutninger.</p> <p>Tilvalgte ideer videresendes til Fase 2</p>	<p>National chef uddelegerer ansvaret for udvikling af projektideerne til de relevante sekretariatsmedarbejdere, eller forestår selv dette arbejde. Resultater i konkrete projektbeskrivelser. National chef gennemgår projektbeskrivelserne for at sikre kvaliteten og vurdere, om de skal tages videre til ledelsesgruppe og projekt-ansøgningsfasen.</p> <p>Tilvalgte ideer videresendes til Fase 3</p>	<p>Feltet af relevante fonde og puljer og andre finansieringsmuligheder afsøges.</p> <p>Der træffes aftaler med mulige samarbejdspartnere i projektet.</p> <p>Ansøgninger afsendes.</p> <p>Projektbeskrivelserne indtænkes hvis relevant i lokale §18-ansøgninger</p> <p>Ideer der opnår finansiering implementeres efter RBU's Projektstyringsmodel</p>